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Coleta de Preços nº 02/2023 

 

A Sociedade de Concertos de São Paulo – Instituto Baccarelli torna público a realização de Seleção 
de Fornecedores na modalidade “Coleta de Preço”, objetivando a contratação de SERVIÇOS DE 
GERENCIAMENTO DE OBRA E ADMINISTRACÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE 
PRONAC PARA CONSTRUÇÃO DO TEATRO BACCARELLI, LOCALIZADO NA ESTRADA DAS LAGRIMAS 
2317, BAIRRO HELIOPOLIS, SÃO PAULO/SP, nas condições fixadas no presente instrumento 
convocatório. 

Esclarecimentos relativos à presente seleção serão prestados quando solicitados ao INSTITUTO 
BACCARELLI, por escrito, na Estrada das Lágrimas, 2317 – Heliópolis, São Paulo, SP, CEP 04232-000, 
ou por meio eletrônico através do e-mail compras@institutobaccarelli.org.br 

 
1. ESCOPO DO FORNECIMENTO 

 
1.1. Este Edital tem como objetivo apresentar as definições e atribuições para 

contratação de escopo de serviços referente às atividades de Acompanhamento Técnico de 
Obras e administração financeira de recursos provenientes de patrocínio através de 
renúncia fiscal, para a construção do Teatro do Instituto Baccarelli, de 550 lugares, para 
atender aos grupos artísticos da instituição, às manifestações culturais da comunidade de 
Heliópolis e redondeza e à demanda por um espaço acessível de lazer e entretenimento, 
localizado na Estrada das Lágrimas, 2317, Heliópolis, São Paulo/SP. 

1.1.1. A planta da situação é parte integrante deste instrumento convocatório (ANEXO I) 
1.1.2. O Termo de Referência é parte integrante deste instrumento convocatório (ANEXO II) 
1.1.3. O Memorial Descritivo de Arquitetura é parte integrante deste instrumento 

convocatório (ANEXO III) 
1.1.4. Os serviços de gerenciamento abrangem todas as áreas de implantação de projeto, 

incluindo todas as etapas de implantação e atividades correspondentes, desde os 
serviços iniciais até a entrega final para o INSTITUTO BACCARELLI. 

1.1.5. As atividades da gerenciadora envolvem o atendimento das demandas e necessidades 
surgidas em obra referentes ao escopo, sobre o entendimento, esclarecimento, 
alterações, melhores práticas, administração financeira dos recursos e prestações de 
contas segundo as regras e procedimentos do PRONAC, pertinentes a seguintes 
disciplinas: 
 

a - Processo de Contratação da Construtora; 
a.1 - Preparação da Concorrência da Construtora; 
a.2 - Realização da Concorrência da Construtora; 
a.3 - Contratação da Construtora. 
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b - Execução das Obras: 
b.1 - Reunião de início da obra; 
b.2 - Mobilização da Obra e Montagem do Canteiro de Obras; 
b.3 - Obras de Movimentação de Terra e Estruturas; 
b.4 - Obras de Alvenarias e Fechamentos; 
b.5 - Obras de Infraestrutura de Instalações Prediais; 
b.6 - Obras de Acabamento; 
b.7 - Limpeza final da obra; 
b.8 - Desmontagem do Canteiro de Obras. 

 
1.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO E SEU ALCANCE SOCIAL 
1.2.1. O objetivo maior é viabilizar o primeiro teatro da favela de Heliópolis, proporcionando 

um espaço cultural e educacional para a concretização do processo pedagógico 
desenvolvido através da educação musical gratuita e de excelência pelo Instituto 
Baccarelli. A instituição atende mais de 1.200 alunos por ano, divididos em 18 turmas 
de musicalização infantil, 16 corais, 44 turmas de coletivos de instrumentos, mais de 
200 alunos em aulas individuais de instrumentos e 4 orquestras. Por ser inviável a 
contratação de espaços culturais para que a quantidade de atendidos possa se 
apresentar, a construção de um teatro na sede da instituição permitirá que todo o 
trabalho pedagógico desenvolvido seja apresentado em um palco formal, concluindo o 
ensino proposto através de espetáculos para os familiares dos alunos e para o público 
geral da comunidade; 

1.2.2. São objetivos específicos do projeto: 
• Construção de um Teatro para 550 pessoas; 
• Proporcionar uma programação recorrente dos grupos artísticos do Instituto Baccarelli; 
• Proporcionar uma programação recorrente das diversas e múltiplas manifestações 

culturais da comunidade de Heliópolis e redondeza; 
• Proporcionar um local de fácil acesso para que a comunidade de Heliópolis e redondeza 

consiga desfrutar de uma programação cultural; 
• Promover uma programação cultural de qualidade; 
• Estimular a criação artística dos moradores da comunidade de Heliópolis e redondeza; 
• Contribuir para a solidificação de Heliópolis como um polo cultural relevante para o país; 
• Estimular a ida de artistas de outros lugares da cidade, do Brasil e do mundo para eventos 

culturais em Heliópolis; 
• Criar e ampliar a variedade de emprego para a manutenção do teatro; 
• Criar repertório cultural para os integrantes da comunidade de Heliópolis e redondeza; 
• Criar novos públicos para que se possa dar continuidade à produção cultural e artística da 

comunidade; 
• Contribuir para a criação de hábitos saudáveis de lazer, diversão e entretenimento; 

 
 
 



 

 

Estrada das Lágrimas, 2317 
Heliópolis - CEP: 04232-000 

São Paulo - SP - Brasil 
institutobaccarelli.org.br 

 

 
 

• Contribuir para a diminuição da violência; 
• Contribuir para a continuidade da educação musical gratuita e de excelência já 

proporcionada pelo Instituto Baccarelli; 
• Contribuir para que as escolas de Heliópolis e região passem a incluir o novo teatro em 

suas programações pedagógicas através de passeios escolares; 
• Contribuir para a expansão da criatividade através da promoção do contato com diversos 

e múltiplos tipos de manifestação artística; 
• Estimular os moradores de Heliópolis e redondeza a considerar a expressão artística como 

um ponto importante e central para o desenvolvimento da comunidade; 
• Valorizar a arte produzida em Heliópolis e redondeza promovendo espetáculos que 

previamente não teriam a oportunidade de palco e visibilidade; 
• Contribuir para a desconstrução do paradigma de que a arte é para a elite e para poucos. 

 
 

2. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

2.1.   As propostas deverão ser encaminhadas em papel timbrado da empresa até às 12h 
do dia 30 de junho de 2023 para o e-mail compras@institutobaccarelli.org.br, com o assunto: 
“Coleta de Preço 02/2023”. 

2.2   A PROPONENTE deverá apresentar a proposta técnica separadamente da proposta 
comercial. 

 
2.1.1. PROPOSTA TÉCNICA 

2.1.1..1. A Proposta Técnica deverá apresentar de forma clara e detalhada, de acordo com 
o entendimento da PROPONENTE, como as atividades deverão ser desenvolvidas 
para atender o escopo contido nesta requisição. 

2.1.1..2. A apresentação dessas informações tem caráter imprescindível. O não 
atendimento poderá implicar na desclassificação da PROPONENTE. 

2.1.1..3. Todos os documentos enviados pela PROPONENTE para avaliação técnica deverão 
permitir a busca eletrônica dentro do próprio documento; 

2.1.1..4. A proposta técnica deverá conter, no mínimo, os seguintes documentos: 
• Estrutura organizacional incluindo os principais currículos dos profissionais que irão 

atuar no Contrato, e sua qualificação de conformidade a experiencia requerida neste 
Termo de Referência/Edital. 

• Histórico de serviços realizados e clientes anteriores; 
• Atestados de Capacidade Técnica em serviços similares e de mesmo porte; 
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2.1.2. AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS 
 

2.1.2..1. A análise técnica das propostas será feita de acordo com os critérios detalhados a 
seguir: 

• Serão consideradas classificadas tecnicamente as empresas que obtiverem no mínimo 70 
(setenta) pontos no total. 

• Serão avaliados os parâmetros da proposta técnica, a seguir enumerados, com os seus 
respectivos pesos totalizando 100 pontos. 

Matriz de Avaliação de Propostas Técnicas 

Item Critérios Avaliados Peso 

1 
Apresentação da empresa e/ou profissionais, histórico de serviços similares 

executados 
15 

2 
Organograma e currículos da equipe técnica, incluindo currículos dos 

profissionais chave 
15 

3 Atestado de capacidade técnica 30 

4 Atestado de experiencia financeira em gestão de projetos culturais 40 

TOTAL 100 

 

• Os pontos totais de cada proposta (PT) serão obtidos por: 

PT = P1+P2+P3+P4 = pontos obtidos em cada parâmetro. 

• Os pontos dos parâmetros serão definidos com base na tabela abaixo:   

CONCEITO NOTA 

O parâmetro de avaliação não é atendido Zero 

O parâmetro é atendido de forma ineficiente 60% 

O parâmetro é atendido parcialmente 75% 

O parâmetro é atendido totalmente 100% 
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2.1.3. As propostas comerciais das empresas tecnicamente desclassificadas com Nota inferior 
a 75% não serão consideradas para análise dos preços e demais condições. 

2.1.4. A proposta comercial será composta pela planilha indicada no Termo de Referência 
(ANEXO II), onde o proponente deverá indicar as correspondentes remunerações e 
respectivo BDI (Bonificação e Despesas Indiretas). 

2.1.5. A vencedora será aquela que apresentar a melhor proposta financeira dentre as 
tecnicamente classificadas. 
 
 

3. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  
 

3.1. Será exigido da PROPONENTE vencedora, como condição à assinatura do contrato, 
os seguintes documentos de habilitação: 

I. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

II. Prova de inscrição no CNPJ; 

III. Certidões públicas de inexistência de débito: 

a) Frente às Fazendas municipal, estadual e federal; 

b) Junto ao FGTS; 

c) Junto à Justiça do Trabalho; e 

d) Junto ao INSS. 

IV. Certidão Negativa de Falência e Concordata; 

V. Demonstração de capital social da empresa pelo menos de 10% do valor da proposta 
comercial. 

VI. Cópias de CPF, RG e Comprovante de Residência dos administradores da empresa. 

  

4. DA FASE RECURSAL  
 

4.1. Fica assegurado o direito a interposição de recursos contra as decisões tomadas 
neste procedimento de seleção, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que o 
interessado tomar ciência da decisão, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do 
vencimento.  
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5. CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

5.1. Finalizado o procedimento de seleção na modalidade Coleta de Preço, a Diretoria do 
Instituto Baccarelli deverá ratificar sua regularidade mediante a assinatura da Autorização 
para contratação do serviço e início dos tramites para prestação de serviços. 

5.2. A CONTRATADA terá seu pagamento efetuado através de cronograma acordado no 
Termo de Referência anexo. 

5.3. A CONTRATADA se obriga a emitir Nota Fiscal e entregá-las ao INSTITUTO 
BACCARELLI. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o recolhimento de todos 
os tributos incidentes sobre as parcelas recebidas em função dos serviços ora contratados, 
exceto aqueles que a Lei dispuser que deverão ser recolhidos na fonte. 

5.4. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com viagens, encargos 
tributários, previdenciários e trabalhistas, materiais, impressos, transporte etc. 

5.5. Caso haja aprovação da proposta enviada, ressaltamos que a empresa contratada 
fica obrigada a aceitá-la nos termos propostos, com a execução dos serviços objeto desta 
Coleta de Preços. 

5.6. É reservado ao Instituto Baccarelli o direito de contratar apenas parte dos serviços, 
ou rejeitá-los na sua totalidade, desde que seja da sua conveniência. 

 

O resultado deste certame será publicado no site https://www.institutobaccarelli.org.br/ no dia 
01 de julho 2023.  

 

São Paulo, 20 de junho de 2023.  

 

DIRETORIA  

 

 SOCIEDADE DE CONCERTOS DE SÃO PAULO - INSTITUTO BACCARELLI 

https://www.institutobaccarelli.org.br/
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ANEXO I – PLANTA DA SITUAÇÃO 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

1.1. Para a execução dos serviços de gerenciamento de obra, deverão ser considerados 
profissionais que desenvolvam as atividades de campo, com experiencia comprovada 
segundo os requerimentos mínimos estabelecidos a seguir, devidamente atestados com 
experiência técnica anterior: 

a) Apoio técnico à empresa executora, atendendo as demandas, dúvidas e demais questões 
técnicas; 

b) Suporte técnico às demandas de obra que gerem necessidade de elaboração de estudos 
específicos para diferentes disciplinas; 

c) Inspeções de campo para dar suporte técnico às equipes de obra; 

d) Análise técnica de soluções para adequações e/ou alterações de projeto propostas pela 
implantação da obra, durante a fase de construção; 

e) Alteração e/ou validação de alterações de projetos identificadas em campo como 
necessárias, a serem conduzidas de acordo com o Instituto Baccarelli e com as empresas 
projetistas; 

f) Dirigir o processo de alteração de projetos junto aos projetistas; 

g) Acompanhamento e controle das alterações de projeto que serão dados de entrada para o 
projeto de As Built; 

h) Elaboração de Ordens de Serviço para a execução pela construtora, segundo escopo parcial 
definido, obedecendo a limitação dos recursos existentes já disponibilizados em conta 
pagadora específica do projeto, onde os patrocinadores transferem os recursos financeiros; 

i) Elaboração de relatório de acompanhamento da utilização dos recursos depositados, bem 
como sua projeção ao longo da execução das obras com a projeção das necessidades 
financeiras futuras para a continuidade das obras de forma regular e continua, para suportar 
o Instituto Baccarelli na gestão de patrocínio adicional; 

j) Elaboração de Notas de Alteração de Projeto; 

k) Elaboração, Emissão, Acompanhamento e Controle de Solicitações de Mudanças; 

l) Garantir que as alterações de projeto aprovadas sejam implementadas de acordo com as 
Notas de Alteração de Projeto e Solicitações de Mudanças; 
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m) Apoio técnico nas definições das metodologias construtivas com foco em construtibilidade 
e gestão de risco; 

n) Emissão do relatório técnico de fim de obra, com o registro de todos os pontos relevantes 
da execução, do Plano de Investigações e destaque para as mudanças ocorridas durante 
esta execução e medidas tomadas para assegurar que os objetivos de desempenho a longo 
prazo fossem atendidos;  

o) Participação de reuniões de acompanhamento e planejamento; 

p) Verificar e atestar que o “As Built” contemple todas as alterações de projeto executadas 
conforme acompanhamento e controle das alterações de projeto;  

q) Registrar ocorrências, fatos, observações e anotações pertinentes à execução do 
empreendimento; 

r) Elaborar e emitir documentos e desenhos relacionados no item Documentação; 

s) Elaboração de relatório técnico periódicos e de boletins de medição, bem como sua 
aprovação e liberação para pagamento; 

t) Administração dos recursos financeiros provenientes de patrocinadores através de leis de 
incentivo (Pronac), para pagamento de fornecedores. 

u) Prestação de contas ao Pronac, segundo as regras, normas, regulamentos e procedimentos 
estabelecidos pela autoridade pública, garantindo o seu correto uso e aplicação. 

v) Apoio na gestão de novos patrocínios para o projeto junto a iniciativa pública e privada; 

w) Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia); 

 

1.2. O escopo e experiencia requeridos para este gerenciamento, poderá ser atendido por 
representantes devidamente qualificados através de atestados técnicos, acompanhados 
de autorização firmada de compromisso para participação no gerenciamento da obra, 
exceto os itens “t”, “u” e “v”, que somente deverão ser comprovados através da 
experiencia em nome da empresa gerenciadora, sendo causa de desqualificação no 
processo a proposta de PROPONENTE não atenda este requerimento.  

1.3. O Curriculum vitae dos profissionais serão validados pelo INSTITUTO BACCARELLI e serão 
qualificadores para a contratação da empresa gerenciadora. 
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2. ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA 
 
2.1. Nas etapas do projeto descritas a seguir, serão atribuições da CONTRATADA: 

ETAPA PRÉ-OBRA 

• Definição junto ao cliente das empresas aptas à participar da concorrência; 
• Elaboração dos termos de referências, projetos e cadernos de encargos;  
• Coordenação para que as Empresas convidadas a participar da concorrência, entreguem 

suas propostas na data e horário pré-estabelecidos; 
• Gerenciar as dúvidas dos proponentes encaminhando aos projetistas responsáveis e criar 

uma lista consolidada de respostas; 
• Análise técnica e equalização das propostas com parecer conclusivo; 
• Encaminhamento do contrato padrão definido pelo cliente, já com assinatura da empresa 

vencedora, ao cliente para as devidas assinaturas internas. 
 

ETAPA OBRA 

• Fiscalização das obras civis, de instalações e montagens para que se realizem em perfeita 
aderência às diretrizes nos documentos técnicos gerados pelos projetistas bem como 
Normas Técnicas aplicáveis, de forma que as empresas contratadas atendam às condições 
determinadas nestes documentos, concluindo seus serviços dentro do prazo e dos preços 
acertados, atuando de forma preventiva e também corretiva, sempre que se fizer 
necessário, para garantia dos objetivos do cliente; 

• Exigir da Construtora a Formulação de CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA e verificar o 
seu cumprimento;  

• Solicitar a utilização de planos de contingência pela CONSTRUTORA a fim de garantir o 
cumprimento do cronograma da obra; 

• Organização dos documentos técnicos da obra, mantendo-os atualizados; 
• Acompanhamento e monitoramento do fornecimento e execução dos serviços de limpeza 

da obra; 
• Manutenção na obra de toda a documentação legal necessária para seu perfeito 

andamento; 
• Embargar a continuação de serviços que estejam sendo executados em desacordo com a 

especificação e/ou Normas Técnicas aplicáveis, ou ainda em desacordo com as normas de 
segurança do Trabalho; 

• Solicitar a imediata remoção do canteiro da obra, de todo material ou equipamento, que 
não atenda às especificações do projeto e/ou Normas Técnicas aplicáveis; 
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• Solicitar a demolição e nova execução pela CONSTRUTORA, sem prejuízo nos prazos e ainda 
qualquer ônus para ao INSTITUTO BACCARELLI, de todos e quaisquer serviços que se 
apresentem defeituosos ou fora de especificações, ou ainda atente contra a segurança, 
direitos ou bens do INSTITUTO ou de Terceiros; 

• Solicitar sempre que achar necessário, a realização de testes e/ou ensaios complementares 
de certificação ou verificação, segundo as especificações do projeto e/ou Normas Técnicas 
aplicáveis; 

• Solicitar a imediata substituição de qualquer empregado da CONSTRUTORA que embargar 
ou dificultar a ação da FISCALIZAÇÃO, ou cuja permanência seja julgada, a seu exclusivo 
critério, inconveniente; 

• Solicitar a reparação ou substituição de máquinas e equipamentos de construção com 
defeitos ou que apresentarem defeitos frequentes; 

• Examinar os documentos referentes à situação regular da CONSTRUTORA, conforme 
exigidos por lei e por este Contrato. Exigir da construtora como única empregadora, e fazer 
com que seus subempreiteiros paguem, ou comprovem a isenção, de todos os encargos 
sociais e trabalhistas incidentes ou que venham a incidir sobre o custo de mão-de-obra, 
seguro de acidentes de trabalho, tributos e taxas que gravam o custo da obra. O 
recolhimento das contribuições, quando devidas, ao INSS, FGTS, ISS e outros e quaisquer 
tributos exigidos por lei, relativos aos serviços, objeto deste Contrato, deverá ser feito no 
Município Sede da Obra; 

• Exigir da CONSTRUTORA o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO 
(NR-7), Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT (NR- 18);  

• Sugerir ou vetar fornecedores e subempreiteiros que não apresentem condições para 
executar os serviços necessários; 

• Verificar, aprovar as faturas da CONSTRUTORA, materiais, serviços e subempreiteiros e 
posteriormente encaminhar ao INSTITUTO BACCARELLI para o processamento dos 
pagamentos. 
 

ETAPA PÓS-OBRA 

• Elaboração e acompanhamento de Punch-List de recebimento das obras / serviços, 
contendo prazo para término das pendências (se houver) e solicitação de termos de 
garantia; 

• Controle e verificação do efetivo encerramento de todos os contratos firmados com o cliente 
com emissão dos respectivos termos de quitação; 
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2.2. Será ainda de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e emissão dos seguintes 
documentos: 
 

• Relatórios técnicos periódicos mensais (podendo ser elaborado com periodicidade menor, 
mas não superior a um mês) referente ao período de medição das atividades de 
acompanhamento de obras, contendo no mínimo e não se imitando a: 

 Registros Fotográficos das Atividades Semanais da Obra; 
 Relatório de Desvios; 
 Lista de Pendências, 
 Planos de Ação; 
 Lista de Notas de Alteração de Projeto e Controle de Solicitações de 

Mudanças do período (incluir relatório específico e detalhado como anexo 
ou referência através do número do documento emitido no período); 

 Lista de Não-Conformidades (incluir relatório específico e detalhado como 
anexo ou referência através do número do documento emitido no 
período); 

 Descrição das atividades exercidas pela gerenciadora durante o período; 
 Relatório técnico de conclusão de obra por Ordem de Serviço; 
 Relatório de acompanhamento e controle de Solicitação de Informações 

Técnicas e de Notas de Alteração de Projeto; 
 Relatório de acompanhamento e controle de Não Conformidade; 
 Controle de Desenhos, Croquis, relatórios, Memórias de Cálculo, Planilhas 

de Quantidades para atendimento de Notas de Alteração de Projeto; 
 Relatórios de estudos técnicos com Memórias de Cálculo de 

dimensionamento e Planilha de Quantidades, quando aplicáveis; 
 Acompanhamento e controle das alterações de projeto que serão dados de 

entrada para o projeto de As Built a ser elaborado pela Construtora; 
 Recebimento, análise e resposta dos Documentos tipo SIT; 
 Relatório de acompanhamento e controle de Gestão de Mudanças que 

impactam o projeto executivo e a metodologia construtiva. 
 

Obs.1: Os croquis com as alterações sugeridas deverão contemplar todas as modificações propostas 
em campo pela CONTRATADA e registradas nas notas de alteração de projeto. 
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Obs. 2: O relatório técnico de fim de obra deverá ser emitido pela CONTRATADA, após a conclusão 
do "as built" da obra a ser elaborado pela CONSTRUTORA, com a apresentação do tratamento 
estatístico dos dados registrados nos relatórios de acompanhamento de obra, descrição sucinta dos 
resultados obtidos, descrição detalhada de todas as alterações ocorridas durante o período de obra, 
incluindo registros fotográficos, croquis e quaisquer informações para melhor entendimento das 
ocorrências e a validação do “as built”. 

Obs. 3.: Os fatos, ocorrências, observações e anotações deverão estar devidamente registrados no 
relatório técnico mensal. 

 

2.3. Será ainda de responsabilidade da CONTRATADA: 
2.3.1. Designar responsável que atuará em nome da CONTRATADA (Preposto), 

representando-a, amplamente, em todos os atos referentes à execução do 
contrato. 

2.3.2. Zelar e devolver em bom estado de conservação e operação as instalações 
cedidas pelo INSTITUTO BACCARELLI, bem como o mobiliário e equipamentos 
eventualmente cedidos para realização dos serviços. 

2.3.3. A CONTRATADA deverá planejar, conduzir e executar os trabalhos com 
utilização de recursos humanos e técnicos adequados e procedimentos 
compatíveis, obedecendo rigorosamente às especificações, normas técnicas, 
administrativas, segurança e meio ambiente, de forma a prevenir ocorrências 
de situações que possam vir acarretar danos ao meio ambiente e a saúde 
pública. 

2.3.4. A CONTRATADA deverá comunicar por escrito ao INSTITUTO BACCARELLI, em 
prazo de até 15 dias, a existência de quaisquer anomalias e/ou interferências 
existentes e/ou encontradas, por via de consequência, a resultar em falhas / 
danos de maior monta. 

2.3.5. A CONTRATADA deverá considerar os treinamentos de sua equipe no 
cronograma. Todos os treinamentos necessários deverão ser informados e 
previstos no cronograma de atividades da CONTRATADA, não devendo 
interferir na execução planejada das atividades. 

2.3.6. A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão de obra, direta e indireta, que 
se fizerem necessários à execução dos serviços. 

2.3.7. A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos 
de segurança individual e coletiva – EPIs e EPCs, para seus empregados, de 
acordo com as especificações legais vigentes, necessários para a execução das 
tarefas e responsabilizar-se pelo controle e utilização correta destes. 
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2.3.8. Responsabilizar-se pela guarda de seus equipamentos e materiais, bem como 
os do INSTITUTO BACCARELLI sob sua responsabilidade, caso existam. 

2.3.9. Todos os empregados da CONTRATADA que tiverem acesso às áreas da obra 
deverão estar uniformizados e portando identificações fornecidas pela 
CONTRATADA. 

2.3.10. A CONTRATADA deverá atender mensalmente e nos prazos estabelecidos, as 
demandas quanto a apresentação de evidências de regularidade fiscal, 
previdenciária, trabalhista e legal. 

2.3.11. A CONTRATADA deverá promover a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) de execução, referente ao contrato e seus eventuais aditamentos no 
CREA, responsabilizando-se exclusivamente pelo cumprimento de toda e 
qualquer exigência eventualmente formulada pela aludida instituição.  

2.3.12. A CONTRATADA deverá desenvolver os serviços que fazem parte do escopo, 
realizando os treinamentos necessários, conforme legislação aplicável. 

2.3.13. A CONTRATADA deverá apresentar em sua proposta, currículos e histogramas 
pertinentes aos profissionais e atividades. 
 
 

3. ESTRUTURA PARA AS ATIVIDADES DA GERENCIADORA 
 

3.1. O acompanhamento técnico de obras deverá ser formado por uma equipe de 
profissionais multidisciplinares em campo, de acordo com a demanda e complexidade 
da obra, com no mínimo: 

EQUIPE: 

• ENGENHEIRO SÊNIOR OU MASTER com experiencia em acompanhamento técnico de 
trabalhos de construção e de gerenciamento, em contrato com área mínima edificada 
de 5.000m2 nos últimos 5 anos em um único atestado, e que tenha no escopo a execução 
de área nova em teatro ou auditório; 

• CONTROLER ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO com comprovada experiencia na gestão 
dos Projetos Culturais de Lei de Incentivo para obras nos últimos 5 anos, com valor 
superior a R$35.000.000,00 em um único projeto; 

• ENGENHEIRO DE INSTALAÇÕES, com experiencia em gestão de obras em contrato com 
área mínima edificada de 5.000m2 nos últimos 5 anos em um único atestado, e que 
tenha no escopo a execução de área nova em teatro ou auditório. 

• ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA com experiencia em gerenciamento e planejamento de 
obras. 

 

 



 

 

Estrada das Lágrimas, 2317 
Heliópolis - CEP: 04232-000 

São Paulo - SP - Brasil 
institutobaccarelli.org.br 

 

 

 

• ARQUITETO SENIOR com experiencia em gerenciamento ou gestão de obras de no 
mínimo 5 anos. 

• AUXILIAR DE ESCRITORIO 
• TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
• TECNICO DE EDIFICACOES  
• ANALISTA ADMINISTRATIVO 

 
3.2. Os profissionais deverão comprovar, através de currículo profissional e/ou ART, que 

possuem experiência e conhecimento técnico requerido, consistente com o escopo a ser 
implantado na obra. 

3.3. Para a realização das atividades de gerenciamento considera-se necessário 
estabelecer a seguinte estrutura mínima de suporte: 

• Todos os profissionais deverão possuir notebook adequado às suas atividades com 
softwares específicos e disponíveis em campo; 

• Terem acesso aos Projetos através do Arquivo Técnico, internet, rede e suporte de TI que 
se fizerem necessários e adequados no campo; 

• Veículos para a realização de suas atividades, atendendo aos requisitos de Saúde e 
Segurança e sendo compartilhados com seus pares; 

• Disponibilizarem de aparelhos e números de telefonia móvel para comunicação com 
acesso à rede de dados móveis para comunicação com equipe e troca de informações 
pertinentes ao projeto. 
 

3.4. Considera-se que algumas condições poderão exigir atividades de revisão de projeto, 
estudos específicos e/ou de maior complexidade, alterações de projeto envolvendo 
Solicitações de Mudanças e/ou que afetem os critérios e premissas de projetos, bem 
como o dimensionamento técnico e memória de cálculo em qualquer disciplina. Nestas 
ocasiões entende-se como necessário a utilização de recursos e profissionais disponíveis 
em escritório da projetista, ou eventuais consultores, que poderão ser contratados pela 
empresa gerenciadora em forma adicional, com autorização prévia e formal do 
INSTITUTO BACCARELLI e sendo os custos respectivos reconhecidos pelo INSTITUTO 
BACCARELLI. 
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4. OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO BACCARELLI 
 

4.1. Emitir a OS (Ordem de Serviço) inicial dos serviços. 
4.2. Fornecer todas as informações, desenhos e documentos de referência em sua última 

revisão, em meio digital, que forem necessários e de sua responsabilidade para a 
execução dos serviços. 

4.3. Permitir o livre e completo acesso dos empregados da CONTRATADA aos locais de 
execução dos serviços, mesmo em horário extraordinário, se necessário e desde que 
solicitado com antecedência mínima a ser estipulada entre as partes. 

 
 

5. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES  
 

5.1. O quadro a seguir estabelece as responsabilidades do INSTITUTO BACCARELLI e da 
CONTRATADA nas questões relacionadas às instalações e infraestrutura, informática, 
transporte, viagens e recursos humanos:  

Item Descrição Responsável 

1 Mobilização e desmobilização de recursos (¹) CONTRATADA 

2 Impressoras e Scanner  CONTRATADA 

3 
Material de escritório para atividades administrativas exclusivas da 
CONTRATADA (²) 

CONTRATADA 

4 Fornecimento de telefonia fixa e móvel  CONTRATADA 

5 Fornecimento de celular (telefonia móvel) CONTRATADA 

6 Despesa com telefone celular  CONTRATADA 

7 
Hospedagem/Alojamento nos locais das obras e Alimentação (fora de 
horário de trabalho)  

CONTRATADA 

8 Custo com o consumo de energia elétrica e água Instituto Baccarelli 

9 Alimentação de funcionários no horário de trabalho  CONTRATADA 

10 Instalações físicas inclusive com pontos de rede.   CONTRATADA 

11 
Conservação, manutenção civil e limpeza das instalações físicas que 
utiliza 

CONTRATADA 
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Item Descrição Responsável 

12 Utilização de Equipamentos e Programas/Softwares: CONTRATADA 

13 Transporte de funcionários  CONTRATADA 

14 Uniforme aos empregados CONTRATADA 

15 EPI’s compatíveis com as funções dos empregados CONTRATADA 

16 Folga de Campo (Passagem / Alimentação / Translado) CONTRATADA 

 

6. REQUISITOS TÉCNICOS 
 
6.1. CÓDIGOS E NORMAS 

6.1.1. Os serviços a serem executados deverão estar de acordo com as leis e 
regulamentos federais, estaduais e municipais. Em caso de conflito entre elas, 
prevalecerá a de maior rigor. 

6.1.2. Na falta de normas brasileiras, serão adotadas normas internacionais. 
Alternativamente, poderão ser adotados regulamentos e padrões técnicos de 
outras organizações nacionais ou estrangeiras reconhecidas 
internacionalmente.  
 

6.2. SISTEMA DE UNIDADES 
6.2.1. O sistema de unidades de medidas a ser adotado é o Sistema Internacional 

de Unidades (SI), salvo para os casos consagrados pela prática, como o 
emprego de unidades inglesas para a designação do diâmetro e comprimento 
de parafusos, diâmetro de tubulações, conexões e eletrodutos. 
 

6.3. DOCUMENTOS GERAIS – PLANILHA DE GERENCIAMENTO 

GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA MASTER COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MÊS 17   0,00 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MÊS 15   0,00 

ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MÊS 15   0,00 
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AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MÊS 15   0,00 

CONTROLER ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO  

MÊS 17   0,00 

ANALISTA ADMINISTRATIVO  MÊS 17   0,00 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MÊS 12   0,00 

TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MÊS 12   0,00 

CUSTO TOTAL       0,00 
BDI       % 

VALOR FINAL       
                                           
-    

 
 
Obs 1: A proposta comercial será composta da planilha acima, onde o proponente deverá indicar as 
correspondentes remunerações e respectivo BDI (Bonificação e Despesas Indiretas). 
 

7. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA REQUERIDA 
 

7.1. GERAL 
7.1.1. Os desenhos e documentos técnicos objeto do escopo, iniciais e finais, serão 

entregues pelo INSTITUTO BACCARELLI e serão os elementos básicos de 
acompanhamento e gerenciamento do projeto. 

7.1.2. Após a entrega da OS, a CONTRATADA deverá emitir ao final de cada mês o 
relatório mensal e demais documentos constantes deste edital/Requisição 
Técnica para comentários e posterior aprovação da coordenação do 
INSTITUTO BACCARELLI. 

 
7.2. RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL 

7.2.1. Para facilitar o acompanhamento das diferentes fases dos serviços, a 
CONTRATADA deverá semanalmente enviar um relatório com as atividades 
previstas e realizadas no campo contendo datas, quantidades, 
produtividades, fotos e cronograma atualizado.  Além disso, semanalmente 
deve ser realizado reuniões com o preposto do contrato para apresentar a 
programação de serviços da semana seguinte. 
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7.2.2. Um relatório detalhado deverá ser emitido mensalmente com as curvas de 
avanço físico e financeiro, utilização de fundos existente, necessidade de 
aportes, fotos e atividades realizadas no mês, comparativo de produtividades 
previstas e realizadas, pontos de atenção e planos de ação para recuperação 
dos desvios. 

 
7.3. CRONOGRAMA FÍSICO E PLANO DE EXECUÇÃO 

7.3.1. Um cronograma físico deverá ser elaborado pela CONTRATADA contendo no 
mínimo as atividades referentes a elaboração de desenhos e documentos. 

7.3.2. Um plano de execução deverá ser fornecido pela CONTRATADA contendo 
todas as estratégias de desenvolvimento do serviço objeto da licitação, por 
exemplo, currículos, equipes, supervisores, metodologia para elaboração dos 
serviços etc., e acompanhamento dos mesmos. 

 
 

8. PRAZO 
8.1. O objeto contempla o período das obras durante 15 (quinze) meses para execução 

das atividades após emissão da O.S.  
8.2. Este prazo poderá ser alterado através de emissão de Termo Aditivo Contratual em 

conformidade com as necessidades do INSTITUTO BACCARELLI e interesse da 
CONTRATADA. 

8.3. O prazo para início da mobilização dos primeiros profissionais será de até 30 dias 
após a emissão da ordem de serviço. 
 

8.4. MARCOS CONTRATUAIS 
8.4.1. Para facilitar o acompanhamento das diferentes fases dos serviços, a 

CONTRATADA deverá respeitar os principais marcos contratuais do escopo, 
assim como as respectivas datas de cumprimento desses marcos. 

 
MARCO DESCRIÇÃO DIAS (*) 

01 Emissão da O.S. 0 

02 
Inicio de Mobilização de cada profissional 
(Obra) após solicitação do Gestor do 
contrato. 

30 

03 Conclusão das atividades 
Conforme cronograma 
definido no momento da 
mobilização 
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04 Desmobilização  
Conforme cronograma 
definido no momento da 
mobilização 

 
 
(*) Número de dias corridos contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço 
. 

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
9.1. A medição dos SERVIÇOS será efetuada mensalmente de acordo com as unidades e 

preços unitários constantes na Planilha de Gerenciamento, item 6.3 deste documento, e 
considerando-se as quantidades apuradas em cada mês.  

9.2. A CONTRATADA mensalmente fará a medição dos serviços (emitindo o BOLETIM DE 
MEDIÇÃO correspondente) até o dia 30 (trinta) de cada mês. A medição abrangerá o 
período compreendido entre o 1º (primeiro) dia ao 30º (trigésimo) dia do mês em curso.  

9.3. A primeira medição será contada a partir da data da Ordem de Serviço Inicial até o 
trigésimo dia do mês corrente. O número de dias desta e da última medição poderá ser 
inferior em relação aos períodos de medição efetuados ao longo do contrato. 

9.4. Poderão ser solicitadas documentações complementares pelo INSTITUTO 
BACCARELLI durante as medições dos serviços, a qualquer tempo, visando as evidências 
das atividades realizadas. 

9.5. Não havendo contestação por parte da CONTRATADA no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, após validação do Boletim de Medição pelo INSTITUTO BACCARELLI, será 
considerado como concordância da CONTRATADA que todos os serviços executados 
foram incluídos no Boletim de Medição e que seus preços são contratuais. 

9.6. Além das considerações das características técnicas, da região de realização das 
atividades e de outras condicionantes e especificidades do escopo em questão, também 
deverá ser considerado pela CONTRATADA na precificação dos serviços os reajustes e 
impactos da inflação durante o período de execução dos serviços até doze meses 
contados da data base do preço contratado. Após este período, os preços serão 
reajustados conforme evolução do IPCA – Indice de Preços ao Consumidor Amplo.  

9.7. Não serão medidos serviços que não constem da Planilha de Quantidades e Preços, 
exceto aqueles previamente autorizados pelo INSTITUTO BACCARELLI através de ofício 
específico ou deliberação em ata de reunião. 

9.8. O cumprimento da execução e medição desses serviços deverá atender aos critérios 
especificados a seguir: 
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9.8.1. MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL (OBRA). 
9.8.1.1. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

Os serviços de mobilização de pessoal serão medidos por unidade, 
conforme início de mobilização dos profissionais que ficarão alocados 
na OBRA ou em sua administração central e serão pagos aplicando-se 
o preço unitário contratual. 

9.8.1.2. SERVIÇOS.  
Os serviços deste critério de medição remuneram as seguintes 
atividades:  

• Seleção de pessoal, recrutamento, exames médicos admissionais, 
treinamento, transporte ao local das obras (Passagem / Alimentação / 
Translado) referente a mobilização;  

• E todas as demais atividades necessárias para a perfeita execução dos 
serviços e aquelas definidas contratualmente, nas especificações de 
serviço e nas requisições técnicas. 
 

9.8.2. PROFISSIONAIS OBRA  
9.8.2.1. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

As despesas diretas com profissionais deverão ser medidas de forma 
mensal, mediante aprovação, da fiscalização, do controle de horas, 
que deverá ser feito por meio de relatório de controle de horas, time 
sheet ou conforme acordado em contrato. 
 

9.8.2.2. SERVIÇOS 
Os serviços deste critério de medição incluem as seguintes atividades, 
sem a elas se limitar: 

• Mão-de-obra e os respectivos encargos; 
• Notebook e Softwares (licenças) definidos em contrato; 
• Despesas com hospedagem/alojamento no local das obras e 

alimentação (fora de horário de trabalho); 
• Folga de campo/Visita família (mensal) incluindo (Passagem / 

Alimentação / Translado); 
• Despesas com uniforme, EPI´s, telefonia e plano de saúde;  
• Emissão de relatório mensal e documentos (quando aplicável). 
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9.8.3. PROFISSIONAIS ESCRITÓRIO 
9.8.3.1. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

As despesas diretas com profissionais deverão ser medidas 100% 
mediante aprovação do Instituto Baccarelli, que deverá ser feito por 
meio de relatório de mensal a ser apresentado pelo CONTRATANTE. 

9.8.3.2. SERVIÇOS 
Os serviços deste critério de medição incluem as seguintes atividades, 
sem a elas se limitar: 

• Mão-de-obra e os respectivos encargos; 
• Notebook e Softwares (licenças) definidos em contrato; 
• Despesas de estrutura, hospedagem/alojamento e alimentação; 
• Despesas com uniforme, EPI´s, telefonia e plano de saúde,  
• Emissão de relatório mensal e documentos (quando aplicável). 
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ANEXO III -  MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETUTA 
 
 

 
 

LOCAL: Estrada das Lágrimas, 2317, Heliópolis, São Paulo SP 
 

ARQUITETURA: Todescan Siciliano Arquitetura 
 

DATA: 21/09/2022 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este memorial é parte integrante do projeto arquitetônico elaborado pela empresa Todescan 

Siciliano Arquitetura para Instituto Baccarelli de propriedade da Sociedade de Concertos de São 

Paulo, localizado na Estrada das Lágrimas, s/n Ipiranga, São Paulo, SP. 

O Instituto Baccarelli destina-se ao ensino de música instrumental, coral e ballet de alta qualidade 

para crianças e jovens da comunidade de Heliópolis – Ipiranga - SP e foi projeto com todas as 

condições técnicas para este fim. 

Deverá ser respeitado integralmente o projeto arquitetônico e qualquer alteração deverá ser 

aprovada pelo Instituto Baccarelli e pelo escritório de Arquitetura. 

Qualquer dúvida ou discrepância de informações deve ser imediatamente informada à Todescan 

e Siciliano antes da execução do serviço relacionado. 

Devem ser respeitados os direitos autorais dos autores do projeto que se destina tão-somente 

para esta obra e local, remanescendo sempre os referidos direitos, tudo em consonância com a 
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Lei n° 5.194, de 24/1 2/66, que regula o exercício profissão de arquiteto, entre outras e a Lei n° 

9.610, de 1 9/02/98, que disciplina o Direito Autoral no país. 

 

2. ESTRUTURA 

Deverá ser respeitado integralmente o projeto de estrutura e fundações da empresa Exata 

Engenharia e Assessoria SS LTDA e a ABNT. 

 

3. FUNDAÇÕES 

PROFUNDAS 

As fundações Profundas serão em estaca tipo Hélice contínua nos diâmetros e profundidades 

indicadas no projeto estrutural da Exata. 

 

4. FUNDAÇÕES 

SUPERFICIAIS 

As fundações Superficiais serão de concreto fck≥30, armado com aço CA50 conforme projeto 

estrutural da Exata, moldada em loco. 

 

5. SUPERESTRUTURA 

A estrutura será de concreto fcK≥30 , armado com aço CA50 e C60 conforme projeto estrutural 

da  Exata, moldada em loco. 

 

6. COBERTURAS 

Cobertura de Laje 

Impermeabilizada Laje de 

cobertura expostas 
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Manta asfáltica 4mm aderida com asfalto elastomérico - Manta asfáltica Pré-fabricada (SBS 13%), 

esp. 

4mm, tipo IV, conf. Norma (ABNT) NBR 9952/98, aderida com 2,0kg/m2 de asfalto quente e 

camada de reforço com 2 kg/m2 de asfalto elastomérico,, Regularização de superfície horizontal 

e vertical - esp. 5cm, Camada separadora (papel Kraft), Proteção mecânica acabada horizontal, 

Proteção mecânica acabada vertical com tela galvanizada, ou plástica fio 22 abertura 1". 

 

 

7. LAJE DE COBERTURA 

EXPOSTAS COM 

PROTEÇÃO TÉRMICA ( 

COBERTURA SALA DE 

CONCERTO 

Manta asfáltica 4mm aderida com asfalto elastomérico - Manta asfáltica Pré-fabricada (SBS 13%), 

esp.  4mm, tipo IV, conf. Norma (ABNT) NBR 9952/98, aderida com 2,0kg/m2 de asfalto quente 

e camada de reforço com 2 kg/m2 de asfalto elastomérico,, Regularização de superfície 

horizontal e vertical - esp. 5cm, Camada separadora (papel kraft), Isolação térmica e acústica com 

polietireno de alta densidade espes. 25mm, Proteção mecânica acabada horizontal, Proteção 

mecânica acabada vertical com tela galvanizada, ou plástica fio 22 abertura 1". 

 

8. COBERTURA DE TELHAS 

METÁLICAS 

Telha de alumínio trapezoidais tipo sanduíche em cobertura curva montada em estrutura 

metálica em aço SAC 40 ou Cosar Cor pintado. 
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9. IMPERMEABILIZACÃO 

PISOS ÚMIDOS / 

BARRILETE 

Membrana asfáltica elastomérica - Membrana moldada no local, composta de 3 demãos de asfalto 

elastomérico estruturado com 1 véu de poliéster ou lã de vidro, Regularização de superfície 

horizontal e vertical - esp. 5cm, Camada separadora (papel kraft), Proteção mecânica acabada 

horizontal, Proteção mecânica acabada vertical com tela galvanizada, ou plástica fio 22 abertura 

1". 

 

10. RESERVATÓRIO 

SUPERIOR 

Manta asfáltica 4mm aderida com asfalto elastomérico - Manta asfáltica Pré-fabricada (SBS 13%), 

esp.  4mm, tipo IV, conf. Norma (ABNT) NBR 9952/98, aderida com 2,0kg/m2 de asfalto quente 

e camada de reforço com 2 kg/m2 de asfalto elastomérico, Preparação de superfície - Limpeza, 

apicoamento e grouteamento dos locais necessários, Regularização de superfície horizontal e 

vertical, Tratamento de teto com primer, Proteção mecânica geral horizontal, Proteção mecânica 

geral vertical com tela plástica fixada com buchas face superior. 

 

11. RESERVATÓRIO 

INFERIOR 

Manta asfáltica 4mm aderida com asfalto elastomérico - Manta asfáltica Pré-fabricada (SBS 13%), 

esp.  4mm, tipo IV, conf. Norma (ABNT) NBR 9952/98, aderida com 2,0kg/m2 de asfalto quente 

e camada de reforço com 2 kg/m2 de asfalto elastomérico, Preparação de superfície - Limpeza, 

apicoamento e grouteamento dos locais necessários, Regularização de superfície horizontal e 

vertical, Tratamento de teto com solução asfáltica, Proteção mecânica do fundo. 
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12. CORTINAS (FACE 

EXTERNA) 

Manta asfáltica 3mm aderida com asfalto elastomérico - Manta asfáltica Pré-fabricada (SBS 13%), 

esp.  3mm, tipo III, conf. Norma (ABNT) NBR 9952/98, aderida com 2,0kg/m2 de asfalto quente e 

camada de reforço com 2 kg/m2 de asfalto elastomérico, Preparação de superfície - Limpeza e 

acerto de superfície, Camada anti-punsionante e drenante - Geotextil 600g/m2. 

 

13. POÇO DE ELEVADOR 

FACE INTERNA 

Impermeabilização com argamassa polimérica (4 kg/m2) estruturada com tela de polyester, 

Preparação de superfície - Limpeza e acerto de superfície 

 

14. JARDINEIRAS 

Manta asfáltica 4mm aderida com asfalto elastomérico Manta asfáltica Pré-fabricada (SBS 13%), 

esp.  4mm, tipo IV, conf. Norma (ABNT) NBR 9952/98, aderida com 2,0kg/m2 de asfalto quente 

e camada de reforço com 2 kg/m2 de asfalto elastomérico, Regularização de superfície horizontal 

e vertical - esp. 5cm, Camada separadora (papel Kraft), Proteção mecânica acabada horizontal, 

Proteção mecânica acabada vertical com tela galvanizada, ou plástica fio 22 abertura 1", Pintura 

anti-raiz - Solução de alcatrão. 

 

15. BALDRAMES 

 

Assentamento das três primeira fiadas de bloco com massa com adição de materiais 

hidrofugantes e, camada de no mínimo 2cm de argamassa de cimento e areia traço 1:3 com 

adição  de impermeabilizante. Esta camada deverá cobrir o plano horizontal os dois planos 

verticais dos alicerce. 
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16. ALVENARIAS E 

DIVISÓRIAS 

 

Alvenarias de Bloco de Concreto 

Alvenarias externas e muros em bloco de concreto utilizar blocos REAGO ou Glasser nas dimensões 

de 9X19X39cm, 14X19X39cm e 19x19x39cm, obedecendo às especificações do projeto e da ABCP. 

 

Alvenarias internas terão, onde indicado no projeto, isolamento acústico com Grout de argamassa 

de cimento e areia conforme detalhe específico. 

 

17. DIVISÓRIAS DE DRY-

WALL 

Divisórias Acústicas de placas de gesso acartonado conforme detalhe das A&S. 

 

18. DIVISÓRIAS DE 

SANITÁRIOS 

Painel em laminado Neocon Sistem modelo "Alcoplac ". 

 

19. ELEMENTOS VAZADOS 

Elementos Vazados de fachada tipo Neo-Rex modelo 23 A 

 

20. ESQUADRIAS 

 

Esquadrias de Alumínio 
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Os caixilhos e portas de alumínio receberão pintura eletrostática branca acetinada e terão 

dimensionamento e funcionamento conforme detalhamento com empresa especializada. 

 

21. ESQUADRIAS DE 

MADEIRA PORTAS DE 

USO GERAL 

Portas de madeira revestidas de laminado melamínico texturizado interna e externamente, 

inclusive o encabeçamento e batentes de aço galvanizado serão pintados em esmalte 

sintéticos semibrilho. 

 

22. PORTAS ACÚSTICAS 

Portas de Madeira Acústicas com seladoras e Batentes de Madeira conforme detalhe da A&S. 

 

23. PORTAS DO SHAFTS 

As Portas do Shafts serão de madeira e revestidas com laminado melamínico texturizado do lado  

externo inclusive o encabeçamento. 

24. ESQUADRIAS DE AÇO E 

INOX PORTA 

MULTILOCK 

Porta Multilock modelo 465 MTL 3 com acabamento em fórmica e batentes do mesmo fabricante. 

 

25. PORTA CORTA FOGO 

PCF1 - Porta Corta Fogo P90 - (1,02x2,10 m), para receber pintura, guarnecida com mola 

junto às dobradiças e fechadura com ferragem tipo alavanca 1 lado e barra anti pânico do 

outro. 
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Esquadrias, de áreas externas, tais como grelhas, escadas marinheiro, alçapões, guarda-corpos e 

corrimões deverão ser de aço galvanizado à fogo com pintura esmalte sintético acetinado sobre fundo 

protetor ou Inox conforme indicado em projeto. 

 

Esquadrias, de áreas internas, tais como batentes, escada marinheiro, alçapões, guarda-corpos, 

corrimões escadas e passarelas deverão ser de aço galvanizado com pintura esmalte sintético acetinado 

sobre fundo protetor ou Inox conforme indicado em projeto. 

 

26. FERRAGENS 

 

Ferragens para portas de madeira Marca La Fonte acabamento Cromados (CR) linha Arquiteto (Todas 

as fechaduras de cilindro terão grã-mestragem e Mestragem por Grupo) e batedores Gobbato. 

 

Para assentamento de todas as ferragens serão empregados parafusos de qualidade, dimensões e 

acabamentos adequados às peças que fixarem. 

 

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a evitar discrepâncias 

ou diferenças de nível. 

 

Fechaduras: Conterá cubo, lingüetas, trinco, chapa - testa, contra - chapa e chaves de latão, de acordo 

com normas técnicas ABNT. 

 

Colocar batedores de piso em todas as portas onde for necessário. Todas as portas terão 4 dobradiças 

por folha. 

Barra antipânico e fechadura NT2 CRA PPF M/C. 

 

27. VIDROS 
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Vidros em geral serão laminados incolor com espessura correspondentes aos vãos projetados. Vidros 

acústicos onde indicado no projeto da A&S. 

Vidro blindado para Bilheteria e Segurança. 

 

28. PISOS 

 

Os pisos cerâmicos, porcelanato ou madeira receberão regularização na espessura de 3cm. Os pisos 

Vinílicos, Carpete e Granilite terão regularização de 6 cm. 

Os pisos sobre o solo terão contrapiso de concreto 30Mpa de 7cm, com tela q92, sobre lona plástica e 

brita. 

Em todos os pisos devem ter especial cuidado com respeitos aos caimentos para drenagem. 

 

• PI.01 – Piso Flutuante Madeira Réguas de 25X100 cm, sobre compensado de 15 mm, barrotes 

de 50X1000mm e base de Neoprene, conforme detalhe da A&S para as áreas: 

Salas de Ballet. 

• PI.02 – Piso Flutuante de Madeira Réguas de 30X100 cm, sobre compensado de 20 mm, barrotes 

de 50X1000mm e base de Neoprene, conforme detalhe da A&S para as áreas: 

Palco. 

• PI.03 – Piso de Madeira Réguas de 30X100 cm, sobre barrotes, conforme detalhe da A&S para 

as áreas: 

Fosso da Orquestra e Coxia. 

• PI.04 – Piso Flutuante de Madeira Réguas de 25X100 cm, sobre compensado de 12 mm, barrotes 

de 50X1000mm e base de Neoprene 25mm, conforme detalhe da A&S para as áreas: 

Salas de Ensaio e Salas de Estudo Individual do 3o Pavimento. 

• PI.05 - Piso de Granilite para as áreas: 

Halls,Circulações, Escadas e Antecâmaras, Foyers, Rouparia, Pátio Térreo, Refeitório/Vivência, 

Bilheteria, Sala do Piano, Segurança, Recepção da Sala de Concerto e Serviços Gerais. 

• PI.06 - Piso Vinílico Paviflex Chroma 2mm 30X30 cm Cor Grigio907 para as áreas: 

Sala do Maestro, Secretaria, Salas de Estudo Individual do 1o e 2o Pavimento, Sala de Instrumentos 



 

 
 
 
 Estrada das Lágrimas, 2317 

Heliópolis - CEP: 04232-000 
São Paulo - SP - Brasil 

institutobaccarelli.org.br 
 

/Luteria, Aquecimento e Salas de Aulas de Teoria e Informática, Camarins. 

• PI.07 – Piso de Concreto Polido para as áreas: Platéia. 

• PI.08 - Piso cimentado desempenado aço juntas plásticas esp. 3cm para as áreas: 

Cabine Primária, Depósitos, Subestação, Circulação das Áreas Técnica, Casas de Maquina, Barrilete, 

Fancoils. 

• PI.09 - Cerâmica Cecrisa Petra WH 40X40 cm com rejunte Per-flex Branco para as áreas: 

Sanitários de uso geral. 

• PI.10 – Porcelanato Portinari Pietra Vicentina 45X45 cm com rejunte Per-flex Bege para as áreas: 

Sanitários de Público da Sala de Concerto. 

• PI.11 – Porcelanato Portinari Grand Canyon 45X45 cm com rejunte Per-flex Bege para as áreas: 

Terraços, Pátio Externo à Biblioteca, Rampas de Acesso e Área externa de Acesso à Sala de Concerto.. 

• PI.12 – Cerâmica Gail 6024, placa extrudada, 240X240X11mm cor cinza claro 1001 especial com 

rejunte anti-ácido para as áreas: 

Cocção/Carnes/Saladas, Despensa, Sala de Lavagem e Recepção. 

• PI.13 – Carpete 9 mm alto tráfego para as áreas: 

Apoio Técnico, Balcões , Balcões dos Estudantes e Ante-Câmaras da Sala de Concerto. 

• PI.14 – Carpete 7 mm alto tráfego para as áreas: Administração e Biblioteca. 

• PI.15 – Piso Flutuante com acabamento em Piso Vinílico Paviflex Chroma 2mm 30X30 cm Cor 

Grigio907, conforme detalhe da A&S para as áreas: 

Percussão. 

• PI.16 – Deck de Madeira conforme detalhe paisagismo para as áreas: Jardim. 

• PI.17 – Ladrilho Hidráulico tipo Rampa Preto para as áreas: Rampa de Automóveis. 

 

29. RODAPÉS 

 

• RO.01 - Rodapé cimentado desempenado h= 7,5 cm para as áreas: Subestação, Circulação das 

Áreas Técnica, Casas de Maquina, Barrilete, Fancoils. 

• RO.02 - Rodapé de Granilite h= 7,5 cm para as áreas: 
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Circulações, Depósitos, Escadas e Antecâmaras, Foyers, Rouparia, Pátio Térreo, Refeitório/Vivência, 

Bilheteria, Sala do Piano, Segurança, Recepção da Sala de Concerto e Serviços Gerais. 

• RO.03 – Rodapé Vinílico Paviflex Chroma 2mm PLano h= 7,5 cm cm Cor Grigio907 para as áreas: 

  

 

Sala do Maestro, Secretaria, Salas de Estudo Individual do 1o e 2o Pavimento, Sala de Instrumentos 

/Luteria, Aquecimento e Salas de Aulas de Teoria e Informática, Camarins. 

• RO.04 – Cordão de Nylon para as áreas: 

Apoio Técnico, Balcões , Balcões dos Estudantes, Ante-Câmaras da Sala de Concerto, Administração e 

Biblioteca. 

• RO.05 – Rodapé de madeira h= 7,5 cm para as áreas: Platéia. 

• RO.06 – Rodapé de Cerâmica Gail 6024, cor cinza claro 1001 especial com rejunte Anti- ácido 

para as áreas: 

Cocção/Carnes/Saladas, Despensa, Sala de Lavagem e Recepção. 

• RO.07 – Rodapé de Ladrilho Hidráulico Preto para as áreas: Rampa de Automóveis. 

• RO.07 – Rodapé de Porcelanato Portinari Grand Canyon 10X45 cm com rejunte Per-flex Bege 

para as áreas: 

Terraços, Pátio Externo à Biblioteca, Rampas de Acesso e Área externa de Acesso à Sala de Concerto. 

 

30. DEGRAUS, SOLEIRAS E PEITORIS DEGRAUS 

Degraus de Granito Amêndoa Flameado com 2 cm de espessura com aplicação de resina protetora para 

escadas externas. 

 

Degraus em Granilite nas Escadas de Emergência. Degraus de Carpete 9mm onde indicado. 

 

31. SOLEIRAS E PEITORIS 

 

As soleiras e peitoris serão de granito Cinza Corumbá com 2 cm de espessura, com aplicação de resina 

protetora e com larguras e comprimentos indicados no projeto. 
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32. REVESTIMENTO DE PAREDES 

 

Nas alvenarias revestidas todos os cantos externos verticais de parede deverão receber proteção em 

cantoneira de alumínio NEO-REX MA-A2 até a altura do forro, solidarizada e embutida nas superfícies 

a serem revestidas. 

 

Utilizar cantoneira de alumínio NEO-REX AZ-A2 para os cantos vivos dos azulejos. 

 

• PA.01 – Bloco de Concreto Aparente para as áreas: 

Depósitos, Circulação das Áreas Técnica, Casas de Máquina, Barrilete. 

• PA.02 – Bloco de Concreto Aparente com pintura Látex Acrílico para as áreas: 

Circulações, Escadas e Ante Câmaras, Fosso da Orquestra, Coxia, Rouparia, Pátio Térreo, 

Refeitório/Vivência, Bilheteria, Sala do Piano, Segurança, Recepção da Sala de Concerto e Serviços 

Gerais, Sala do Maestro, Foyers, Administração, Segurança, Secretaria, Biblioteca e Salas de Aulas de 

Teoria e Informática, Camarins. 

• PA.03 – Bloco de Concreto Revestido com Monocapa Quartzolit para as áreas: Áreas Externas. 

 

• PA.04 – Revestimento em cerâmica Cecrisa White Plane Matte 20x20cm com rejunte Per-flex 

Branco para as áreas: 

Sanitários de uso geral. 

• PA.05 – Revestimento em cerâmica Cecrisa White Plane Lux 15x15cm com rejunte Per-flex 

Branco para as áreas: 

Cocção/Carnes/Saladas, Despensa, Sala de Lavagem e Recepção. 

• PA.06 – Bloco de Concreto Revestido com Carpete 9 mm para as áreas: 

Sala de Instrumentos /Luteria, Apoio Técnico, Balcões , Balcões dos Estudantes e Ante-Câmaras da Sala 

de Concerto. 

• PA.07 – Porcelanato Portinari Jura Marmo 30X60 cm com rejunte Per-flex Bege para as áreas: 

Sanitários de Público da Sala de Concerto. 
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• PA.08 – Chapeado de Madeira Compensado com 6 mm de espessura em sarrafos, conforme 

detalhe da A&S para as áreas: 

Fosso da Orquestra. 

• PA.09 – – Bloco de Concreto Aparente com pintura Látex Acrílico revestida com tratamento 

acústico e cortinas de Veludo 350gr, 50% plissadas e espelhos, conforme detalhe da A&S para as áreas: 

Salas de Ballet. 

• PA.10 – Bloco de Concreto Aparente com pintura Látex Acrílico revestida com tratamento 

acústico, conforme detalhe da A&S para as áreas: 

Percussão. 

• PA.11 – Bloco de Concreto Aparente com pintura Látex Acrílico revestida com tratamento 

acústico, conforme detalhe da A&S para as áreas: 

Aquecimento. 

• PA.12 – Bloco de Concreto Aparente com pintura Látex Acrílico revestida com Painéis acústico 

conforme detalhe da A&S para as áreas: 

Palco e plateia. 

• PA.13 – Parede de Dry Wall acústica revestida com tratamento acústico moderado, conforme 

detalhe da A&S para as áreas: 

Salas de Estudo Individual 1o pavimento. 

• PA.14 – Parede de Dry Wall acústica revestida com tratamento acústico alta performance, 

conforme detalhe da A&S para as áreas: 

Salas de Estudo Individual 2o e 3o pavimentos. 

• PA.15 – Parede de Dry Wall acústica revestida com tratamento acústico alta performance, 

conforme detalhe da A&S para as áreas: 

Salas de Ensaio. 

• PA.16 – Bloco de Concreto Aparente com Tratamento Acústico, conforme detalhe da A&S para 

as áreas: 

Subestação, Gerador e Fancoils. 

 

Os muros deverão receber pintura Látex acrílico sobre Bloco de Concreto Aparente. 
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33. FORROS 

 

• FO.01 - Forro absorvente em lã de Rocha 75mmX32KG/m3 com Véu de Vidro sobre Grade 

Metálica e Forro de gesso GYPSUM FGE, conforme detalhe da A&S, cor branco nas áreas: 

Salas de Ballet. 

• FO.02 - Forro Acústico Flutuante, conforme detalhe da A&S, cor branco nas áreas: Salas de 

Ensaios, Salas de Estudo Individual, Percussão, Aquecimento. 

 

• FO.03 - Forro modular mineral NRC>0,50 com tratamento acústico, conforme detalhe da A&S, 

cor branco nas áreas: 

Sala do Maestro, Salas de Aulas de Teoria e Informática, Biblioteca, Camarins, Segurança, Secretaria, 

Foyers Refeitório/ Vivência, Administração, Sala de Instrumentos /Luteria, Corredor de Acesso à Plateia. 

• FO.04 - Forro de gesso GYPSUM FGE, com pintura Látex PVA nas áreas: 

Sanitários, Antecâmaras das Escadas, Hall Escadas e Elevadores, Circulações, Marquise, Terraços, 

Recepção Sala de Concerto e Serviços Gerais, Coxia, Rouparia, Bilheteria, Pátio Interno. 

• FO.05 - Laje com pintura Látex PVA nas áreas: Escadas, Fosso da Orquestra. 

• FO.06 - Laje sem pintura nas áreas: 

Subestação, Gerador, Fancoils, Circulação das Áreas Técnica, Casas de Maquina, Barrilete, Depósitos,  e 

Sala do Piano. 

• FO.07 - Forro Móvel de Madeira sob Laje aparente pintada com Látex PVA Preto, conforme 

detalhe da A&S nas áreas: 

Palco 

• FO.08 - Forro Fixo de Madeira sob Laje aparente pintada com Látex PVA Preto, conforme detalhe 

da A&S nas áreas: 

Plateia. 
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• FO.09 - Carpete 7 mm colado sob Forro de gesso GYPSUM FGE nas áreas: Apoio Técnico, Balcões, 

Balcões dos Estudantes e Ante-Câmaras da Sala de Concerto. 

• FO.10 - Forro de PVC Medabil 62,5X62,5: Cocção/Carnes/Saladas, Despensa, Sala de Lavagem e 

Recepção. 

 

34. APARELHOS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS. LOUÇAS 

As louças sanitárias serão de Grês Porcelânico fabricação DECA na cor Branca e satisfazer a EB-44. 

 

• Bacia com caixa acoplada de 6 litros CP92917 linha Público. 

• Bacia sanitária convencional P917 Linha Ravena 

• Mictórios M712 com sifão cromado. 

• Lavatório com coluna L91517 linha Ravena. 

 

35. METAIS 

 

Os metais para manobra e controle das tubulações hidráulicas e dos aparelhos sanitários deverão ser 

do fabricação DECA, cromados. 

 

• Torneira de mesa para pia 1256C40CR 

• Torneira para Lavatório Dematic Eco Mesa 1173C 

• Metais para Mictórios ref.2570C 

• Torneira para Tanque e Jardim ref. 1153C39 

• Torneira para uso geral ref. 1130B 

 

36. CHUVEIROS 

 

• Chuveiro elétrico 
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37. ACESSÓRIOS 

 

• Assento para Bacia Universal Inter Cinza Platina 

• Papeleira de louça Branca 

• Barra de apoio para pessoas portadoras de necessidades especiais Deca 2310EBR de 80cm 

• Barra de apoio para pessoas portadoras de necessidades especiais Deca 2305EBR de 60cm 

 

38. URBANIZAÇÃO 

 

Os Pátios de estacionamento, manobra e descarga externos terão pavimentos de concreto. As calçadas 

serão executadas em ladrilho hidráulico e aterão guia e sarjeta padrão PMSP. 

Para a iluminação do estacionamento deverá previstas luminárias Vapor Metálico tipo Pétalas com 

postes de 6m de altura. 

 

A demarcação das faixas de vagas de veículos, será feita com pintura da marca NITOPISO FC 144, 

amarelo. 

 

Gradil e Portões serão tipo Metalgrade com pintura esmalte sintético sobre fundo protetor. 

 

Deverá ser respeitado integralmente o projeto de paisagismo da empresa Maria Helena Cruz 

Arquitetura e Paisagismo. 

 

39. FACHADAS 

 

As fachadas serão revestidas com Monocapa, acabamento raspado, da Quartzolit, espessura acabada 

25 mm (56Kg/m2) e pintura látex acrílica sobre massa acrílica na cor branca, com locais e cores 

indicadas no projeto. 

 

40. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS 
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Deverá ser respeitado projeto de instalações elétricas e especiais da empresa GERA Serviços de 

Engenharia S/C LTDA. em sua totalidade e as normas e padrões da companhia concessionária e da NBR- 

5410 e o projeto de Luminotécnica da empresa Studio-IX. 

 

41. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSANITÁRIAS 

 

Deverá ser respeitado projeto de instalações hidráulicas e hidro sanitárias da empresa GERA Serviços 

de Engenharia S/C LTDA em sua totalidade e as normas e padrões da companhia concessionária e da 

NBR- 5626 – água potável fria, NBR-8160 – esgotos sanitários, NBR-10844 – águas pluviais e Dec. 

Estadual 46076/01 – Proteção contra incêndios por hidrantes. 

 

42. INSTALAÇÕES MECÂNICAS 

 

Deverá ser respeitado projeto de instalações mecânicas da empresa Fundament-AR Consultoria, 

Engenharia e Planejamento LTDA. em sua totalidade e as normas da NBR-6410 – Instalações centrais 

de ar condicionado para conforto e resolução 176 da Vigilância Sanitária. 

 

43. ACÚSTICA 

Deverá ser respeitado integralmente o projeto e as recomendações da empresa Acústica e Sônica 

Consultores em Acústica e Vibrações 
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